














**График производства работ по строительной отделке лифтовых шахт,
поставке, монтажу и пуско-наладке лифтового оборудования,
монтажу диспетчерской связи лифтов на объекте -
многоквартирный многоэтажный дом № 63 (по ГП)**

Приложение № ____

Название задачи	Начало	Окончание	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апр	
			Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н
ЖИЛОЙ ДОМ № 63 (по ГП)	Чт 08.10.20	Ср 10.03.21	08.10  10.03								
Изготовление и поставка лифтов	Чт 08.10.20	Сб 21.11.20	08.10  21.11								
Монтаж и диспетчеризация лифтов	Вс 22.11.20	Ср 10.03.21	22.11  10.03								
Подписание акта готовности строительной части	Вс 22.11.20	Вс 22.11.20	22.11  22.11								
Подписание акта передачи оборудования в монтаж	Вс 22.11.20	Вс 22.11.20	22.11  22.11								
Монтаж оборудования в маш.помещениях	Вс 22.11.20	Чт 31.12.20	22.11  31.12								
Монтаж направляющих и противовеса	Пн 21.12.20	Вс 24.01.21	21.12  24.01								
Монтаж лифтовой кабины	Сб 23.01.21	Чт 11.02.21	23.01  11.02								
Монтаж дверей шахты лифтов	Ср 10.02.21	Пт 19.02.21	10.02  19.02								
Строительно-отделочные работы в шахтах лифтов	Чт 18.02.21	Сб 27.02.21	18.02  27.02								
Пуско-наладочные работы (в том числе установка оборудования для эвакуации пассажиров)	Пт 26.02.21	Вт 09.03.21	26.02  09.03								
Монтаж системы диспетчеризации	Пт 26.02.21	Вт 09.03.21	26.02  09.03								
Акт технического освидетельствования лифтов	Ср 10.03.21	Ср 10.03.21	10.03  10.03								

Начальник ПТО
М.А. Запылихин