

График производства электромонтажных и пусконаладочных работ на объекте строительства - многоэтажный жилой дом № 38 (по ГП)

Приложение № 1

Название задачи	Начало	Окончание	11 Апрель 01 Май 21 Май 11 Июнь 01 Июль 21 Июль 11 Август 01 Сентябрь 21 Сент																											
			06.04	13.04	20.04	27.04	04.05	11.05	18.05	25.05	01.06	08.06	15.06	22.06	29.06	06.07	13.07	20.07	27.07	03.08	10.08	17.08	24.08	31.08	07.09	14.09	21.09	28.09		
ЖИЛОЙ ДОМ №38 - Устройство электроснабжения	Пт 01.05.20	Вт 15.09.20	01.05 → 15.09																											
Блок-секция 1	Пт 01.05.20	Вт 06.09.20	01.05 → 06.09																											
Монтаж лотков и полосы под электроосвещение в тех.подполье	Пт 01.05.20	Сб 02.05.20	01.05 → 02.05																											
Монтаж освещения по тех.подполью	Вт 03.05.20	Пн 04.05.20	03.05 → 04.05																											
Устройство контура заземления и молниезащиты	Вт 05.05.20	Чт 07.05.20	05.05 → 07.05																											
Монтаж проводов по квартирам и МОП	Пт 01.05.20	Вт 10.05.20	01.05 → 10.05																											
Монтаж кабельной линии по подвалу	Пт 08.05.20	Сб 09.05.20	08.05 → 09.05																											
Монтаж этажных щитов, стояков	Пн 11.05.20	Ср 13.05.20	11.05 → 13.05																											
Сборка этажных щитов	Чт 14.05.20	Сб 17.05.20	14.05 → 17.05																											
Электромонтажные работы в маш.отделении лифтов	Пн 18.05.20	Вт 19.05.20	18.05 → 19.05																											
Монтаж концевой арматуры	Чт 06.08.20	Сб 08.08.20	06.08 → 08.08																											
Пуско-наладочные работы	Вт 06.09.20	Сб 06.09.20	06.09 → 06.09																											
Блок-секция 2	Пт 01.05.20	Вт 06.09.20	01.05 → 06.09																											
Монтаж лотков и полосы под электроосвещение в тех.подполье	Пт 01.05.20	Сб 02.05.20	01.05 → 02.05																											
Монтаж освещения по тех.подполью	Вт 03.05.20	Пн 04.05.20	03.05 → 04.05																											
Устройство контура заземления и молниезащиты	Вт 05.05.20	Чт 07.05.20	05.05 → 07.05																											
Монтаж проводов по квартирам и МОП	Пт 01.05.20	Вт 10.05.20	01.05 → 10.05																											
Монтаж кабельной линии по подвалу	Пт 08.05.20	Сб 09.05.20	08.05 → 09.05																											
Монтаж этажных щитов, стояков	Пн 11.05.20	Ср 13.05.20	11.05 → 13.05																											
Сборка этажных щитов	Чт 14.05.20	Сб 17.05.20	14.05 → 17.05																											
Электромонтажные работы в маш.отделении лифтов	Пн 18.05.20	Вт 19.05.20	18.05 → 19.05																											
Монтаж концевой арматуры	Чт 06.08.20	Сб 08.08.20	06.08 → 08.08																											
Пуско-наладочные работы	Вт 06.09.20	Сб 06.09.20	06.09 → 06.09																											
Блок-секция 3	Пт 01.05.20	Вт 06.09.20	01.05 → 06.09																											
Монтаж лотков и полосы под электроосвещение в тех.подполье	Пт 01.05.20	Сб 02.05.20	01.05 → 02.05																											
Монтаж освещения по тех.подполью	Вт 03.05.20	Пн 04.05.20	03.05 → 04.05																											
Устройство контура заземления и молниезащиты	Вт 05.05.20	Чт 07.05.20	05.05 → 07.05																											
Монтаж проводов по квартирам и МОП	Пт 01.05.20	Вт 10.05.20	01.05 → 10.05																											
Монтаж кабельной линии по подвалу	Пт 08.05.20	Сб 09.05.20	08.05 → 09.05																											



 Начальник ПТО
 М.А. Запылихин

График производства электромонтажных и пусконаладочных работ на объекте строительства - многоэтажный жилой дом № 38 (по ГП)

Приложение № 1

Название задачи	Начало	Окончание	11 Апрель 01 Май 21 Май 11 Июнь 01 Июль 21 Июль 11 Август 01 Сентябрь 21 Сент																											
			06.04.20	13.04.20	20.04.20	27.04.20	04.05.20	11.05.20	18.05.20	25.05.20	31.05.20	07.06.20	14.06.20	21.06.20	28.06.20	05.07.20	12.07.20	19.07.20	26.07.20	02.08.20	09.08.20	16.08.20	23.08.20	30.08.20	06.09.20	13.09.20	20.09.20	27.09.20		
Монтаж этажных щитов, стояков	Пн 11.05.20	Ср 13.05.20																												
Сборка этажных щитов	Чт 14.05.20	Вс 17.05.20																												
Электромонтажные работы в маш.отделении лифтов	Пн 18.05.20	Вт 19.05.20																												
Монтаж концевой арматуры	Чт 06.08.20	Сб 08.08.20																												
Пуско-наладочные работы	Вс 06.09.20	Вс 06.09.20																												
Блок-секция 4	Пн 11.05.20	Вт 15.09.20																												
Монтаж лотков и полосы под электроосвещение в тех.подполье	Пн 11.05.20	Вт 12.05.20																												
Монтаж освещения по тех.подполью	Ср 13.05.20	Чт 14.05.20																												
Устройство контура заземления и молниезащиты	Пт 15.05.20	Вс 17.05.20																												
Монтаж проводов по квартирам и МОП	Вс 31.05.20	Вт 09.06.20																												
Монтаж кабельной линии по подвалу	Пн 18.05.20	Вт 19.05.20																												
Монтаж этажных щитов, стояков	Ср 10.06.20	Пт 12.06.20																												
Сборка этажных щитов	Сб 13.06.20	Вт 16.06.20																												
Электромонтажные работы в маш.отделении лифтов	Ср 17.06.20	Чт 18.06.20																												
Монтаж концевой арматуры	Сб 15.08.20	Пн 17.08.20																												
Пуско-наладочные работы	Вт 15.09.20	Вт 15.09.20																												
Блок-секция 5	Пт 01.05.20	Вс 06.09.20																												
Монтаж лотков и полосы под электроосвещение в тех.подполье	Пт 01.05.20	Сб 02.05.20																												
Монтаж освещения по тех.подполью	Вс 03.05.20	Пн 04.05.20																												
Устройство контура заземления и молниезащиты	Вт 05.05.20	Чт 07.05.20																												
Монтаж проводов по квартирам и МОП	Пт 01.05.20	Вс 10.05.20																												
Монтаж кабельной линии по подвалу	Пт 08.05.20	Сб 09.05.20																												
Монтаж этажных щитов, стояков	Пн 11.05.20	Ср 13.05.20																												
Сборка этажных щитов	Чт 14.05.20	Вс 17.05.20																												
Электромонтажные работы в маш.отделении лифтов	Пн 18.05.20	Вт 19.05.20																												
Монтаж концевой арматуры	Чт 06.08.20	Сб 08.08.20																												
Пуско-наладочные работы	Вс 06.09.20	Вс 06.09.20																												



Начальник ПТО
М.А. Запылихин