

**График производства работ по изготовлению, доставке и монтажу
оконных и балконных блоков на объекте строительства -
многоквартирный жилой дом № 28 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	л 2	Квартал 3			Квартал 4			Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3			Квартал				
			М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О			
Остекление	Ср 13.06.18	Сб 28.09.19	13.06	→																	28.09		
Блок-секции 1-2	Ср 13.06.18	Сб 28.09.19	13.06	→																	28.09		
Изготовление и поставка оконных и дверных блоков	Ср 13.06.18	Вт 17.07.18	13.06	→			17.07																
Монтаж оконных и балконных блоков	Пн 25.06.18	Сб 01.09.18	25.06	→			01.09																
Изготовление и поставка оконных блоков в тех.подполье	Пн 25.06.18	Вт 10.07.18	25.06	→		10.07																	
Установка окон в тех.подполье	Ср 11.07.18	Пт 13.07.18	11.07	→		13.07																	
Установка внутренней отделки	Пн 02.09.19	Вт 17.09.19	02.09	→			17.09																
Установка f-образного профиля (наличника)	Ср 18.09.19	Ср 25.09.19	18.09	→			25.09																
Установка ручек и регулировка	Чт 26.09.19	Сб 28.09.19	26.09	→			28.09																