


**График производства работ по поставке и забивке свай,
а также срубке оголовков свай до проектной отметки
на объекте строительства –
многоквартирный многоэтажный дом № 71 (по ГП)**

Приложение № ____

Название задачи	Начало	Окончание	20 Сен	27 Сен	04 Окт	11 Окт	18 Окт	25 Окт	01 Ноя	08 Ноя	15 Ноя	22 Ноя	29 Ноя	06 Дек	13 Дек	20 Д					
			В	В	Ч	С	П	С	П	В	В	Ч	С	П	С	П	В	В	Ч	С	П
Комплекс работ по забивке свай и срубке оголовков свай до проектной отметки	Пн 05.10.20	Ср 09.12.20																			
забивка свай	Пн 05.10.20	Сб 14.11.20																			
срубка оголовков	Вт 10.11.20	Ср 09.12.20																			



Начальник ПТО
М.А. Запылихин