

График производства фасадных работ на объекте строительства - многоквартирный жилой дом № 26 (по ГП)

Название задачи	Начало	Окончание	Месяц																				
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь									
			С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н
Фасадные работы	Ср 17.01.18	Сб 01.09.18	17.01																				01.09
Блок-секции 1-2	Ср 17.01.18	Сб 01.09.18	17.01																				01.09
Утепление и герметизация межпанельных швов	Чт 01.03.18	Ср 04.04.18			01.03		04.04																
Утепление и герметизация деформационных швов	Чт 01.03.18	Ср 04.04.18			01.03		04.04																
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Вт 15.05.18	Сб 23.06.18						15.05															23.06
Утепление вентиляционных шахт и выпусков фановых труб на кровле	Ср 17.01.18	Чт 25.01.18	17.01					25.01															
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Вт 15.05.18	Ср 30.05.18						15.05															30.05
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Чт 05.04.18	Пт 20.04.18							05.04														20.04
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Пн 16.07.18	Пт 20.07.18																				16.07	20.07
Установка на 10-х этажах клапанов притока воздуха КПВ-125	Пт 24.08.18	Сб 01.09.18																				24.08	01.09