

**График производства работ  
по устройству покрытия кровли на объекте строительства -  
многоквартирный многоэтажный дом № 1 (по ГП)**

Приложение № \_\_\_\_\_

| Название задачи                           | Начало             | Окончание          | 21      | 26      | 03      | 10      | 17      | 24      | 31      | 07      | 14      | 21      | 28      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |                    |                    | Апр '21 | Май '21 | Май '21 | Май '21 | Май '21 | Май '21 | Июн '21 | Июн '21 | Июн '21 | Июн '21 | Июн '21 | Июн '21 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                    |                    | С       | В       | П       | С       | Ч       | П       | С       | В       | П       | С       | Ч       | П       | С | В | П | С | Ч | П | С | В |
| <b>Жилой дом по ул. Титова ("Одесса")</b> | <b>Сб 01.05.21</b> | <b>Пн 21.06.21</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Устройство кровли                         | Сб 01.05.21        | Пн 21.06.21        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |

Начальник ПТО  
\_\_\_\_\_ М.А. Запылихин