

**График производства работ по устройству
внутренних сетей связи и монтажу автоматической установки
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
на объекте - многоквартирный многоэтажный дом № 1 (по ГП)**

Приложение № _____

Название задачи	Начало	Окончание	Июнь 21 Июнь 28 Июнь 05 Июль 12 Июль 19 Июль 26 Июль 02 Август 09 Август 16 Август 23 Август 30 Сентябрь 06 Сентябрь 13 С П В Ч С П С П В Ч С П С П В Ч С П С П В Ч С П С П В Ч С П С П В Ч С П С П В Ч																											
			01.07	31.08																										
Жилой дом по ул. Титова ("Одесса")	Чт 01.07.21	Вт 31.08.21																												
Слаботочные работы (домофония, телевидение, радиофикация, видеонаблюдение, ОПС)	Чт 01.07.21	Вт 31.08.21																												

Начальник ПТО
_____ М.А. Запылихин