

График производства кровельных и фасадных работ на объекте строительства - многоквартирный жилой дом № 20 (по ГП)

Название задачи	Начало	Окончание	Кв. 2, 2017				Кв. 3, 2017			Кв. 4, 2017				
			Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт				
Фасадные работы	Пн 03.04.17	Пт 15.09.17	03.04	←							15.09			
Блок-секции 1-2	Пн 03.04.17	Пт 15.09.17	03.04	←							15.09			
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пн 03.04.17	Вт 18.04.17	03.04	■		18.04								
Утепление и герметизация деформационных швов	Пн 03.04.17	Вт 18.04.17	03.04	■		18.04								
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Ср 19.04.17	Пн 29.05.17		■		19.04	■		29.05					
Утепление вентиляционных шахт и выпусков фановых труб на кровле	Сб 08.04.17	Вт 11.04.17	08.04	■		11.04								
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Ср 19.04.17	Чт 04.05.17		■		19.04	■		04.05					
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Ср 19.04.17	Чт 04.05.17		■		19.04	■		04.05					
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Сб 29.07.17	Чт 03.08.17							■		29.07	03.08		
Установка на 10-х этажах клапанов притока воздуха КПВ-125	Чт 07.09.17	Пт 15.09.17									■		07.09	15.09