


**График производства работ  
по устройству водовода Д500 по ул. Титова  
(от кол. 1рп до 4рп)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	07 Апр '19		21 Апр '19				05 Май '19				19 Май '19				02 Июнь '19							
			30	03	07	11	15	19	23	27	01	05	09	13	17	21	25	29	02	06	10			
Кольцевой водопровод к 4-ой очереди строительства D500	Пн 15.04.19	Чт 30.05.19			<b>15.04</b>															<b>30.05</b>				