

**График производства работ по остеклению лоджий  
на объекте строительства - многоквартирный  
многоэтажный дом № 63 (по ГП)**

Приложение № \_\_\_\_

Название задачи	Начало	Окончание	Кв. 4, 2020				Кв. 1, 2021			
			Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев		
<b>ЖИЛОЙ ДОМ № 63 (по ГП) - Остекление лоджий</b>	<b>Вт 03.11.20</b>	<b>Ср 03.02.21</b>		<b>03.11</b>				<b>03.02</b>		
<b>Блок-секция 1</b>	<b>Вт 03.11.20</b>	<b>Вт 29.12.20</b>		<b>03.11</b>				<b>29.12</b>		
выполнение замеров, изготовление, поставка	Вт 03.11.20	Ср 02.12.20		<b>03.11</b>				<b>02.12</b>		
монтаж	Пн 30.11.20	Чт 24.12.20			<b>30.11</b>				<b>24.12</b>	
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Вс 20.12.20	Вт 29.12.20				<b>20.12</b>			<b>29.12</b>	
<b>Блок-секция 2</b>	<b>Вс 06.12.20</b>	<b>Ср 03.02.21</b>			<b>06.12</b>				<b>03.02</b>	
выполнение замеров, изготовление, поставка	Вс 06.12.20	Вс 10.01.21			<b>06.12</b>				<b>10.01</b>	
монтаж	Вс 27.12.20	Пт 29.01.21				<b>27.12</b>			<b>29.01</b>	
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Вс 24.01.21	Ср 03.02.21					<b>24.01</b>			<b>03.02</b>

Начальник ПТО  
\_\_\_\_\_ М.А. Запылихин