

**График производства работ  
по выполнению строительной части ИТП  
многоквартирного жилого дома № 17 (по ГП)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	1 Июнь		01 Июль		01 Август		01 Сентябрь		01 Октябрь		01 Ноябрь	
			03.06	17.06	01.07	15.07	29.07	12.08	26.08	09.09	23.09	07.10	21.10	04.11
<b>ИТП многоквартирного жилого дома № 17 (по ГП). Общестроительные работы</b>	<b>Пн 16.07.18</b>	<b>Ср 24.10.18</b>				16.07								24.10
<b>Общестроительные работы</b>	<b>Пн 16.07.18</b>	<b>Ср 24.10.18</b>				16.07								24.10
Устройство фундаментов с гидроизоляцией	Пн 16.07.18	Пн 23.07.18				16.07	23.07							
Устройство стен	Вт 24.07.18	Пн 06.08.18				24.07	06.08							
Устройство перекрытий и заделка швов	Вт 07.08.18	Ср 15.08.18					07.08	15.08						
Устройство дренажной канализации	Чт 16.08.18	Чт 23.08.18						16.08	23.08					
Устройство кровли 2 слоя	Пт 24.08.18	Чт 06.09.18							24.08	06.09				
Монтаж окна, двери	Вт 04.09.18	Чт 06.09.18								04.09	06.09			
<b>Отделочные работы</b>	<b>Чт 06.09.18</b>	<b>Ср 24.10.18</b>								06.09				24.10
Устройство полов	Чт 06.09.18	Ср 12.09.18								06.09	12.09			
Штукатурка стен	Чт 13.09.18	Пн 17.09.18									13.09	17.09		
Шпатлевка потолков (за 2 раза)	Чт 18.10.18	Пн 22.10.18										18.10	22.10	
Шпатлевка стен (за 2 раза)	Чт 18.10.18	Пн 22.10.18										18.10	22.10	
Окраска потолков	Пн 22.10.18	Ср 24.10.18											22.10	24.10
Окраска стен	Пн 22.10.18	Ср 24.10.18											22.10	24.10