

**График производства работ  
по устройству кирпичных перегородок и вент. шахт  
на объекте строительства - многоквартирный  
многоэтажный дом № 72 (по ГП)**

| Название задачи  | Начало             | Окончание          | Срь   |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                    |                    | 01 Ноябрь<br>25.101.108.115.122.129.106.123.120.127.123.010.017.024.031.007.024.021.028.027.034 | 11 Ноябрь<br>15.11 | 21 Ноябрь<br>15.11 | 01 Декабрь<br>15.11 | 11 Декабрь<br>15.11 | 21 Январь<br>15.11 | 01 Январь<br>15.11 | 11 Январь<br>15.11 | 21 Январь<br>15.11 | 01 Март<br>15.11 | 11 Март<br>15.11 | 21 Март<br>15.11 |
| <b>ЖИЛОЙ ДОМ № 72 (по ГП)</b>                                    | <b>Пн 15.11.21</b> | <b>Вт 22.02.22</b> |   |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| Комплекс работ по устройству перегородок и вент. шахт из кирпича | Пн 15.11.21        | Вт 22.02.22        |   |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |

Заместитель директора по строительству \_\_\_\_\_  
М.А. Запылихин