

**График производства фасадных работ
на объекте строительства - многоквартирный жилой дом № 28 (по ГП)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	2		Квартал 3					Квартал 4				Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3				Квартал			
			М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О							
Фасадные работы	Пн 09.07.18	Вт 10.09.19		09.07	→																			10.09			
Блок-секции 1-2	Пн 09.07.18	Вт 10.09.19		09.07	→																			10.09			
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пн 09.07.18	Сб 11.08.18		09.07	11.08																						
Утепление и герметизация деформационных швов	Пн 09.07.18	Сб 11.08.18		09.07	11.08																						
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Ср 15.05.19	Пн 24.06.19										15.05	24.06														
Утепление вентиляционных шахт и выпусков фановых труб на кровле	Пн 09.07.18	Вт 17.07.18		09.07	17.07																						
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Ср 15.05.19	Чт 30.05.19										15.05	30.05														
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Пн 13.08.18	Вт 28.08.18				13.08	28.08																				
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Пт 12.07.19	Ср 17.07.19																		12.07	17.07						
Установка на 10-х этажах клапанов притока воздуха КПВ-125	Пн 02.09.19	Вт 10.09.19																					02.09	10.09			