

**График производства работ
по остеклению лоджий на объекте строительства -
многоквартирный жилой дом № 18 (по ГП)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	Май		Июнь				Июль				Август				Сентябрь					
			29.04	06.05	13.05	20.05	27.05	03.06	10.06	17.06	24.06	01.07	08.07	15.07	22.07	29.07	05.08	12.08	19.08	26.08	02.09	09.09
Комплекс работ по остеклению лоджий	Вт 15.05.18	Пн 27.08.18																				
Блок-секции 1-2	Вт 15.05.18	Пн 27.08.18																				
Выполнение замеров, изготовление, поставка	Вт 15.05.18	Пн 18.06.18																				
Устройство витражей 1-ого этажа	Вт 19.06.18	Пн 25.06.18																				
Устройство витражей 2-ого этажа	Вт 26.06.18	Пн 02.07.18																				
Устройство витражей 3-его этажа	Вт 03.07.18	Пн 09.07.18																				
Устройство витражей 4-ого этажа	Вт 10.07.18	Пн 16.07.18																				
Устройство витражей 5-ого этажа	Вт 17.07.18	Пн 23.07.18																				
Устройство витражей 6-ого этажа	Вт 24.07.18	Пн 30.07.18																				
Устройство витражей 7-ого этажа	Вт 31.07.18	Пн 06.08.18																				
Устройство витражей 8-ого этажа	Вт 07.08.18	Пн 13.08.18																				
Устройство витражей 9-ого этажа	Вт 14.08.18	Пн 20.08.18																				
Устройство витражей 10-ого этажа	Вт 21.08.18	Пн 27.08.18																				