Приложение № 2

График производства работ
по устройству перегородок в лифтовых холлах и в электрощитовой
на объекте строительства - жилой дом № 40 (по ГП)

Название задачи	Начало	Окончание
ЖИЛОЙ ДОМ № 40 (блок-секции 1-2)	**Вс 01.12.19**	**Сб 28.12.19**
Устройство перегородок в лифтовых холлах и в электрощитовой	Вс 01.12.19	Сб 28.12.19