Приложение № ___

График производства работ
по устройству наружных сетей дренажной канализации
к объекту строительства - многоэтажный жилой дом № 39 (по ГП)

Название задачи	Начало	Окончание
Комплекс работ по устройству наружных сетей дренажной канализации (выпуски)	**Пн 11.05.20**	**Пт 19.06.20**
- к жилому дому № 39 (по ГП)	Пн 11.05.20	Пт 19.06.20