Приложение № ___

График производства работ
по поставке и монтажу оборудования ИТП
на объекте строительства - многоквартирный
многоэтажный дом № 61 (по ГП)

Название задачи	Начало	Окончание
ЖИЛОЙ ДОМ № 61 (по ГП)	**Сб 03.10.20**	**Вс 10.01.21**
Поставка оборудования в ИТП	**Сб 03.10.20**	**Сб 21.11.20**
Монтаж оборудования в ИТП	**Вс 22.11.20**	**Вс 10.01.21**



Начальник ПТО
_____ М.А. Запылихин