График производства работ по строительству наружных сетей дренажной канализации к многоквартирным жилым домам №№ 21, 22 (по ГП)

Согласовано:
Директор по строительству
ООО "ДСК КПД-Газстрой"
_____ С.И. Бычков
"____" _____ 20____ г.

Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
Дренажная канализация К13	**29 дней**	**Пн 27.02.17**	**Чт 06.04.17**
для жилого дома № 21 (по ГП)	29 дней	Пн 27.02.17	Чт 06.04.17
для жилого дома № 22 (по ГП)	29 дней	Пн 27.02.17	Чт 06.04.17



Согласовано:
Начальник ПТО
_____ Н.В. Резанов