График производства работ по строительству наружных сетей самотечной бытовой канализации к многоквартирному жилому дому № 25 (по ГП)

Название задачи	Начало	Окончание
Строительство наружных сетей самотечной бытовой канализации к многоквартирному жилому дому № 25 (по ГП)	**Чт 01.03.18**	**Ср 25.04.18**
участок К1-9рп	**Чт 01.03.18**	**Ср 25.04.18**
разработка грунта	Чт 01.03.18	Ср 14.03.18
устройство основания	Пн 12.03.18	Пт 23.03.18
монтаж колодцев	Ср 14.03.18	Вт 10.04.18
монтаж труб	Вс 25.03.18	Сб 14.04.18
обратная засыпка	Вс 15.04.18	Ср 25.04.18