График производства работ по строительству наружных сетей кольцевого водопровода Д 315 жилого микрорайона "Чистая Слобода-3" по ул. Титова

Название задачи	Начало	Окончание
Строительство наружных сетей кольцевого водопровода Д315 в строящемся микрорайоне "Чистая Слобода-3" по ул. Титова в Ленинском районе г. Новосибирска	**Ср 30.08.17**	**Сб 30.09.17**
водопровод Д315(К1-1/ПГ рп)	Ср 30.08.17	Сб 16.09.17
водопровод Д315(К6-11 рп)	Вс 17.09.17	Сб 30.09.17