Приложение № ___

График производства работ по поставке и установке МАФ на придомовой территории многоквартирного жилого дома № 29 (по ГП)

Название задачи	Начало	Окончание
Комплекс работ по поставке и установке МАФ на территории жилого дома № 29 (по ГП)	**Пн 24.06.19**	**Сб 31.08.19**
Изготовление и поставка	Пн 24.06.19	Пт 16.08.19
Установка МАФ	Вт 06.08.19	Сб 31.08.19