Приложение № 2

График производства работ
по озеленению придомовой территории многоквартирного жилого дома № 25 (по ГП)

Название задачи	Начало	Окончание
Озеленение придомовой территории многоквартирного жилого дома № 25 (по ГП)	**Пт 22.06.18**	**Ср 25.07.18**
Разработка грунта для посадки крупномерных деревьев и кустарников	Пт 22.06.18	Пт 29.06.18
Посадка крупномерных деревьев и кустарников	Сб 30.06.18	Пн 09.07.18
Разравнивание привозного грунта в границах отведенного участка	Вт 10.07.18	Вт 17.07.18
Посев газонных трав	Ср 18.07.18	Ср 25.07.18