График производства работ по
забивке свай и срубке оголовков свай до проектной отметки на объекте
строительства - многоквартирный жилой дом № 29 (по ГП)

Название задачи	Начало	Окончание
Многоквартирный жилой дом № 29 (по ГП)	**Пн 31.07.17**	**Ср 09.08.17**
Забивка свай	**Пн 31.07.17**	**Сб 05.08.17**
Ось 1-14(1)	Пн 31.07.17	Сб 05.08.17
Срубка оголовков свай	**Пн 07.08.17**	**Ср 09.08.17**
Ось 1-14(1)	Пн 07.08.17	Ср 09.08.17