Приложение № ___

График производства работ
по устройству наружных сетей самотечной дождевой канализации с территории жилых домов №№ 32, 33 (по ГП)

Название задачи	Начало	Окончание
Комплекс работ по устройству наружных сетей самотечной дождевой канализации	**Вт 25.06.19**	**Пн 16.09.19**
- с территории жилого дома № 32 (по ГП)	Вт 25.06.19	Пн 16.09.19
- с территории жилого дома № 33 (по ГП)	Вт 25.06.19	Пн 16.09.19