

**График производства работ  
по монтажу систем вентиляции на объекте строительства  
- блок/секция № 6 жилого дома № 32 (по ГП)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	01 Июнь	01 Июль	01 Август	01 Сентябрь	01 Октябрь	01 Ноябрь	01 Декабрь	01 Январь										
			03.06	17.06	01.07	15.07	29.07	12.08	26.08	09.09	23.09	07.10	21.10	04.11	18.11	02.12	16.12	30.12	13.01	
<b>ЖИЛОЙ ДОМ №32, Блок-секция 6</b>	<b>Пн 01.07.19</b>	<b>Чт 26.12.19</b>	<b>01.07</b>															<b>26.12</b>		
<b>Монтаж системы вентиляции</b>	<b>Пн 01.07.19</b>	<b>Чт 26.12.19</b>	<b>01.07</b>															<b>26.12</b>		
Монтаж систем В1-В47	Пн 01.07.19	Чт 26.12.19	<b>01.07</b>															<b>26.12</b>		
Монтаж систем ВЕ1-ВЕ4	Пн 15.07.19	Пт 06.09.19		<b>15.07</b>																
Монтаж системы вытяжной вентиляции ВД1	Ср 04.09.19	Вт 15.10.19				<b>04.09</b>														
Монтаж систем приточной противодымной вентиляции ПД1-ПД5	Ср 04.09.19	Пн 11.11.19				<b>04.09</b>														
Монтаж системы регулирования избыточного давления в зоне безопасности	Пн 11.11.19	Чт 26.12.19														<b>11.11</b>			<b>26.12</b>	