

**График поставки лифтового оборудования
на объект строительства - многоквартирный жилой дом № 26 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	Октябрь	01 Ноябрь	21 Ноябрь	11 Декабрь	01 Январь	21 Январь	11 Феврал	01 Март											
			15.10	22.10	29.10	05.11	12.11	19.11	26.11	03.12	10.12	17.12	24.12	31.12	07.01	14.01	21.01	28.01	04.02	11.02	18.02
Поставка лифтового оборудования	Ср 15.11.17	Вт 27.02.18		15.11																	27.02
Поставка лифтов	Ср 15.11.17	Вт 27.02.18		15.11																	27.02