

**График производства работ  
по остеклению лоджий (изготовлению и монтажу витражей ОВ)  
на объекте строительства - блок/секции №№ 1-5, 7, 8  
многоквартирного жилого дома № 32 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	Грент																											
			14 Мар '19	22 Мар '19	30 Мар '19	07 Apr '19	15 Apr '19	23 Apr '19	01 May '19	09 May '19	17 May '19	25 May '19	02 Jun '19	10 Jun '19	18 Jun '19	26 Jun '19	04 Jul '19	12 Jul '19	20 Jul '19	28 Jul '19	05 Aug '19	13 Aug '19	21 Aug '19	29 Aug '19	06 Sep '19	14 Sep '19	22 Sep '19	30 Sep '19	08 Oct '19	16 Oct '19
<b>Комплекс работ по остеклению лоджий</b>	<b>Пн 01.04.19</b>	<b>Чт 10.10.19</b>	01.04 → 10.10																											
<b>Блок-секция 1</b>	<b>Пн 01.04.19</b>	<b>Чт 20.06.19</b>	01.04 → 20.06																											
выполнение замеров, изготовление, поставка	Пн 01.04.19	Ср 08.05.19	01.04 → 08.05																											
монтаж	Вт 14.05.19	Чт 13.06.19	14.05 → 13.06																											
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Пт 07.06.19	Чт 20.06.19	07.06 → 20.06																											
<b>Блок-секция 2</b>	<b>Пн 01.04.19</b>	<b>Чт 20.06.19</b>	01.04 → 20.06																											
выполнение замеров, изготовление, поставка	Пн 01.04.19	Ср 08.05.19	01.04 → 08.05																											
монтаж	Вт 14.05.19	Чт 13.06.19	14.05 → 13.06																											
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Пт 07.06.19	Чт 20.06.19	07.06 → 20.06																											
<b>Блок-секция 3</b>	<b>Вт 02.04.19</b>	<b>Чт 20.06.19</b>	02.04 → 20.06																											
выполнение замеров, изготовление, поставка	Вт 02.04.19	Чт 16.05.19	02.04 → 16.05																											
монтаж	Вт 14.05.19	Чт 13.06.19	14.05 → 13.06																											
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Пт 07.06.19	Чт 20.06.19	07.06 → 20.06																											
<b>Блок-секция 4-5</b>	<b>Пн 22.04.19</b>	<b>Чт 10.10.19</b>	22.04 → 10.10																											
выполнение замеров, изготовление, поставка	Пн 22.04.19	Ср 26.06.19	22.04 → 26.06																											
монтаж	Пт 26.07.19	Чт 03.10.19	26.07 → 03.10																											
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Пт 27.09.19	Чт 10.10.19	27.09 → 10.10																											
<b>Блок-секция 7-8</b>	<b>Пн 22.04.19</b>	<b>Пн 16.09.19</b>	22.04 → 16.09																											
выполнение замеров, изготовление, поставка	Пн 22.04.19	Ср 26.06.19	22.04 → 26.06																											
монтаж	Ср 03.07.19	Пн 16.09.19	03.07 → 16.09																											
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Вт 03.09.19	Пн 16.09.19	03.09 → 16.09																											