

**График производства работ
по устройству электроснабжения 10 кВ для строймеханизмов
на объекте - дом № 1 (по ГП)**

Приложение № ____

Название задачи	Начало	Окончание	Чт 12	Пн 14	Сб 16	Вс 18	Пн 20	Вт 22	Ср 24	Чт 26	Пн 28	Сб 30	Вс 02	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Комплекс работ по устройству электроснабжения 10 кВ для строймеханизмов	Пн 16.11.20	Пн 30.11.20			16.11									30.11

Начальник ПТО
М.А. Запылихин