


**График производства работ по строительной отделке  
лифтовых шахт, монтажу и пуско-наладке лифтового оборудования,  
монтажу диспетчерской связи лифтов на объекте -  
многоквартирный многоэтажный дом № 1 (по ГП)**

Приложение № \_\_\_\_

Название задачи	Начало	Окончание	Февраль		01 Март		01 Апрель		01 Май		01 Июнь		01 Июль		01 Август		01 Сент		
			08.02	22.02	08.03	22.03	05.04	19.04	03.05	17.05	31.05	14.06	28.06	12.07	26.07	09.08	23.08	06.09	
Монтаж лифтов	Пн 01.03.21	Вт 31.08.21	<b>01.03</b>																<b>31.08</b>

Начальник ПТО  
М.А. Запылихин