

**График производства работ  
по поставке и установке МАФ на придомовой территории  
многоквартирного жилого дома № 26 (по ГП)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	Авг '18	26 Авг '18	02 Сен '18	09 Сен '18	16 Сен '18	23 Сен '18	30 Сен							
			В	С	Ч	П	С	В	П	С	Ч	П	С	В	С	Ч
<b>Установка малых архитектурных форм на придомовой территории многоквартирного жилого дома № 26 (по ГП)</b>	<b>Ср 29.08.18</b>	<b>Чт 27.09.18</b>														
Устройство стоек для чистки ковров и сушки белья	Ср 29.08.18	Чт 30.08.18														
Устройство детских игровых зон	Пт 31.08.18	Сб 08.09.18														
Устройство ограждения из металлической сетки	Пн 10.09.18	Сб 15.09.18														
Установка садово-парковых скамей и диванов	Пн 17.09.18	Пт 21.09.18														
Устройство ограждения контейнерных площадок из профилированного листа	Сб 22.09.18	Ср 26.09.18														
Установка мусоросборных контейнеров	Чт 27.09.18	Чт 27.09.18														