



**График поставки лифтового оборудования  
на объект строительства - многоквартирный  
жилой дом № 18 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	ев '18					18 Мар '18	22 Апр '18
			П	С	В	П	В		
<b>Поставка лифтового оборудования</b>	<b>Чт 01.03.18</b>	<b>Сб 21.04.18</b>	<b>01.03</b>						<b>21.04</b>
Поставка лифтов	Чт 01.03.18	Сб 21.04.18	<b>01.03</b>						<b>21.04</b>