

**График производства работ по озеленению территории
в границах и за границами отведенного земельного участка
многоэтажного жилого дома № 39 (по ГП) и
ТП № 37 (по ГП) - 1-ый этап строительства**

Название задачи	Начало	Окончание	2020																														
			25 Май 2020					01 Июнь 2020					08 Июнь 2020					15 Июнь 2020					22 Июнь 2020					29 Июнь 2020					
			Маис 24	Маис 26	Маис 28	Маис 30	Маис 31	Июн 01	Июн 03	Июн 05	Июн 07	Июн 09	Июн 11	Июн 13	Июн 15	Июн 17	Июн 19	Июн 21	Июн 23	Июн 25	Июн 27	Июн 29	Июн 31	Июн 03	Июн 05								
Комплекс работ по озеленению территории жилого дома № 39 (по ГП), ТП № 37 (по ГП)	Сб 30.05.20	Вс 28.06.20																															
Подготовка почвы для устройства газонов	Сб 30.05.20	Вт 09.06.20																															
Посадка кустарника	Вт 09.06.20	Вс 14.06.20																															
Посадка крупномерных деревьев	Вс 14.06.20	Пт 19.06.20																															
Устройство газонов	Пт 19.06.20	Вс 28.06.20																															

Начальник ПТО
_____ М.А. Запылихин