




**График производства работ
по поставке и монтажу оборудования ИТП
на объекте строительства - многоквартирный
многоэтажный дом № 63 (по ГП)**

Приложение № ____

Название задачи	Начало	Окончание	21 Сен 28 Сен 05 Окт 12 Окт 19 Окт 26 Окт 02 Ноя 09 Ноя 16 Ноя 23 Ноя 30 Ноя 07 Дек 14 Дек 21 Дек 28 Дек 04 Янв 11 Янв 18 Янв 25 Янв																											
			П С П В В Ч С П С П В В Ч С П С П В В Ч С П С П В В Ч С П С П В В Ч С П С П В В Ч С П																											
ЖИЛОЙ ДОМ № 63 (по ГП)	Пн 05.10.20	Пн 11.01.21	05.10  11.01																											
Поставка оборудования в ИТП	Пн 05.10.20	Вс 22.11.20	05.10  22.11																											
Монтаж оборудования в ИТП	Пн 23.11.20	Пн 11.01.21	23.11  11.01																											



Начальник ПТО
М.А. Запылихин