

**График производства работ по изготовлению,
доставке и монтажу оконных и балконных блоков
на объекте строительства - многоквартирный
жилой дом № 20 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	Январь	Февра	Март	Апрел	Май	Июнь	Июль	Август	Сентяб	Октябр	Но	
			Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	Н С К	
Остекление	Пн 06.02.17	Ср 04.10.17	06.02											04.10
Блок-секции 1-2	Пн 06.02.17	Ср 04.10.17	06.02											04.10
Изготовление и поставка оконных и дверных бло	Пн 06.02.17	Сб 11.03.17	06.02											
Монтаж оконных и балконных блоков	Пт 24.02.17	Вт 11.04.17												
Изготовление и поставка оконных блоков в тех.подполье	Пн 27.03.17	Вт 11.04.17												
Установка окон в тех.подполье	Ср 12.04.17	Пт 14.04.17												
Установка внутренней отделки	Чт 07.09.17	Пт 22.09.17												
Установка f-образного профиля (наличника)	Сб 23.09.17	Сб 30.09.17												
Установка ручек и регулировка	Пн 02.10.17	Ср 04.10.17												