

**График производства работ
по остеклению лоджий на объекте строительства -
многоквартирный жилой дом № 19 (по ГП)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	График производства работ																											
			Май	Июнь	Июль	Август																								
Комплекс работ по остеклению лоджий	Вт 01.05.18	Ср 15.08.18																												
Блок-секции 1-2	Вт 01.05.18	Пн 09.07.18																												
Выполнение замеров, изготовление, поставка	Вт 01.05.18	Пн 04.06.18																												
Устройство витражей 1-ого этажа	Вт 05.06.18	Чт 07.06.18																												
Устройство витражей 2-ого этажа	Пт 08.06.18	Пн 11.06.18																												
Устройство витражей 3-его этажа	Вт 12.06.18	Чт 14.06.18																												
Устройство витражей 4-ого этажа	Пт 15.06.18	Вс 17.06.18																												
Устройство витражей 5-ого этажа	Пн 18.06.18	Ср 20.06.18																												
Устройство витражей 6-ого этажа	Чт 21.06.18	Сб 23.06.18																												
Устройство витражей 7-ого этажа	Вс 24.06.18	Ср 27.06.18																												
Устройство витражей 8-ого этажа	Чт 28.06.18	Вс 01.07.18																												
Устройство витражей 9-ого этажа	Пн 02.07.18	Чт 05.07.18																												
Устройство витражей 10-ого этажа	Пт 06.07.18	Пн 09.07.18																												
Блок-секции 3-5	Чт 03.05.18	Ср 15.08.18																												
Выполнение замеров, изготовление, поставка	Чт 03.05.18	Ср 06.06.18																												
Устройство витражей 1-ого этажа	Чт 07.06.18	Ср 13.06.18																												
Устройство витражей 2-ого этажа	Чт 14.06.18	Вт 19.06.18																												
Устройство витражей 3-его этажа	Ср 20.06.18	Пн 25.06.18																												
Устройство витражей 4-ого этажа	Вт 26.06.18	Вс 01.07.18																												
Устройство витражей 5-ого этажа	Пн 02.07.18	Сб 07.07.18																												
Устройство витражей 6-ого этажа	Вс 08.07.18	Пт 13.07.18																												
Устройство витражей 7-ого этажа	Сб 14.07.18	Сб 21.07.18																												
Устройство витражей 8-ого этажа	Пн 23.07.18	Пн 30.07.18																												
Устройство витражей 9-ого этажа	Вт 31.07.18	Вт 07.08.18																												
Устройство витражей 10-ого этажа	Ср 08.08.18	Ср 15.08.18																												