

**График поставки лифтового оборудования для
объектов строительства - многоквартирные жилые дома №№ 32, 33 (по ГП)**

Приложение № _____

Название задачи	Начало	Окончание	07 Апр '19							05 Май '19			02 Июнь '19		30 Июнь '19			28 Июль '19		25 Авг '19			22 Сен '19		20		
			Ч	П	П	В	С	С	В	Ч	П	П	В	С	С	В	Ч	П	П	В	С	С	В	Ч	П	В	С
Поставка лифтов ЖД № 32 (по ГП)	Пн 15.04.19	Ср 02.10.19	15.04 → 02.10																								
Поставка лифтов - для блок/секций №№ 1-3	Пн 15.04.19	Пн 27.05.19	15.04 → 27.05																								
Поставка лифтов - для блок/секций №№ 4, 5, 7, 8	Пн 22.04.19	Ср 19.06.19	22.04 → 19.06																								
Поставка лифтов - для блок/секции № 6	Чт 01.08.19	Ср 02.10.19	01.08 → 02.10																								
Поставка лифтов ЖД № 33 (по ГП)	Пн 15.04.19	Пн 30.09.19	15.04 → 30.09																								
Поставка лифтов - для блок/секций №№ 6, 7, 8	Пн 15.04.19	Пн 27.05.19	15.04 → 27.05																								
Поставка лифтов - для блок/секций №№ 4, 5	Пн 03.06.19	Пт 02.08.19	03.06 → 02.08																								
Поставка лифтов - для блок/секций №№ 1, 2	Вт 02.07.19	Пн 02.09.19	02.07 → 02.09																								
Поставка лифтов - для блок/секции № 3	Вт 30.07.19	Пн 30.09.19	30.07 → 30.09																								