

**График производства работ по строительству
тепловой сети к жилому дому № 22 (по ГП) в строящемся
микрорайоне "Чистая Слобода-3" по ул. Титова**

Название задачи	Начало	Окончание	Инв '17	29 Янв '17	05 Фев '17	12 Фев '17	19 Фев '17	26 Фев '17	05 Мар '17	12 Мар '17	19 Мар '17	26 Мар '17																														
Теплотрасса к ж.д. № 22 (по ГП)	Пн 06.02.17	Ср 15.03.17	24	25	26	27	28	29	30	31	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	101	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			06.02 15.03																																							
От УТ-4(суш.) к ж.д. № 22 (по ГП)	Пн 06.02.17	Ср 15.03.17	06.02 15.03																																							