

**График производства электромонтажных и
пусконаладочных работ на объекте строительства -
многоквартирный многоэтажный дом № 1 (по ГП)**

Приложение № ____

Название задачи	Начало	Окончание	01.02.21 01.03.21 01.04.21 01.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21											
			01.02	15.02	01.03	15.03	01.04	15.04	01.05	15.05	01.06	15.06	01.07	15.07
Жилой дом по ул. Титова ("Одесса")	Пн 01.02.21	Вт 31.08.21												
Электромонтажные работы	Пн 01.02.21	Вт 31.08.21												

Начальник ПТО
М.А. Запылихин