

**График производства работ по строительству
тепловой сети к жилому дому № 21 (по ГП) в строящемся
микрорайоне "Чистая Слобода-3" по ул. Титова**

Название задачи	Начало	Окончание	1нв '17	29 Янв '17	05 Фев '17	12 Фев '17	19 Фев '17	26 Фев '17	05 Мар '17	12 Мар '17	19 Мар '17	26 Мар '17																									
			24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Теплотрасса к ж.д. № 21 (по ГП)	Пн 06.02.17	Ср 15.03.17																																			
От УТ-2 (сущ.) к ж.д. № 21 (по ГП)	Пн 06.02.17	Ср 15.03.17																																			

06.02  15.03

06.02  15.03