

**График производства работ по монтажу оборудования
в ИТП и проведению пусконаладочных работ в ИТП
многоквартирного жилого дома № 26 (по ГИ)**

Название задачи	Начало	Окончание	11 Мар '18 25 Мар '18 08 Апр '18 22 Апр '18 06 Май '18 20 Май '18 03 Июн '18 17 Июн '18 01 Июл '18 15 Июл '18 29 Июл '18 12 Авг '18																																					
			11	15	19	23	27	31	04	08	12	16	20	24	28	02	06	10	14	18	22	26	30	03	07	11	15	19	23	27	01	05	09	13	17	21	25	29	02	06
ИТП	Пн 02.04.18	Ср 25.07.18	02.04 → 25.07																																					
Строительство ИТП. Оборудование	Пн 02.04.18	Ср 25.07.18	02.04 → 25.07																																					
Поставка оборудования разделов ТМ, АТМ, ЭМ	Пн 02.04.18	Пн 04.06.18	02.04 → 04.06																																					
Монтаж опор к потолку	Вт 05.06.18	Ср 06.06.18	05.06 → 06.06																																					
Монтаж трубопроводов и оборудования ТМ (отопление)	Чт 07.06.18	Ср 20.06.18	07.06 → 20.06																																					
Монтаж трубопроводов и оборудования ТМ (насосная, ХГВС)	Чт 21.06.18	Чт 28.06.18	21.06 → 28.06																																					
Гидравлические испытания	Пт 29.06.18	Пт 29.06.18	29.06 → 29.06																																					
Монтаж дренажа, контура заземления	Сб 30.06.18	Пн 02.07.18	30.06 → 02.07																																					
Огрунтовка трубопроводов	Вт 03.07.18	Ср 04.07.18	03.07 → 04.07																																					
Окраска трубопроводов	Чт 05.07.18	Сб 07.07.18	05.07 → 07.07																																					
Устройство теплоизоляции трубопроводов	Пн 09.07.18	Ср 11.07.18	09.07 → 11.07																																					
Монтаж оборудования раздела ЭМ	Чт 12.07.18	Ср 18.07.18	12.07 → 18.07																																					
Монтаж оборудования раздела АТМ	Чт 19.07.18	Сб 21.07.18	19.07 → 21.07																																					
Подача теплоносителя	Пн 23.07.18	Пн 23.07.18	23.07 → 23.07																																					
Пуско-наладочные работы	Вт 24.07.18	Ср 25.07.18	24.07 → 25.07																																					