

**График производства работ по поставке и установке МАФ
на придомовой территории многоквартирного жилого дома № 27 (по ГП)**

Приложение № ____

Название задачи	Начало	Окончание	С		Н		К		С											
			7 17	14 21	21 28	28 05	05 12	12 19	19 26	26 02	02 09	09 16	16 23	23 30	30 06	06 13	13 20	20 27	27 03	
Комплекс работ по поставке и установке МАФ на территории жилого дома № 27 (по ГП)	Пн 24.06.19	Сб 31.08.19	24.06	[Горизонтальная черная линия с закругленными концами]																31.08
Изготовление и поставка	Пн 24.06.19	Пт 16.08.19	24.06	[Горизонтальная синяя линия]														16.08		
Установка МАФ	Вт 06.08.19	Сб 31.08.19		[Горизонтальная синяя линия]										31.08						

