

**График производства работ по остеклению  
лоджий на объекте строительства - блок/секция № 6  
жилого дома № 32 (по ГП)**

Приложение № \_\_\_\_\_

Название задачи	Начало	Окончание	Сентябрь					Октябрь				Ноябрь					Д	
			19.08	26.08	02.09	09.09	16.09	23.09	30.09	07.10	14.10	21.10	28.10	04.11	11.11	18.11		25.11
<b>ЖИЛОЙ ДОМ №32, Блок-секция 6 - Остекление лоджий</b>	<b>Пн 02.09.19</b>	<b>Ср 20.11.19</b>			02.09													20.11
выполнение замеров, изготовление, поставка	Пн 02.09.19	Чт 07.11.19			02.09													07.11
монтаж	Пн 30.09.19	Чт 14.11.19								30.09								14.11
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Пт 01.11.19	Ср 20.11.19															01.11	20.11