


**График производства работ по
остеклению лоджий на объекте строительства -
многоэтажный жилой дом № 39 (по ГП)**

Приложение № 1

Название задачи	Начало	Окончание	График работ																												
			Мар	30 Мар	06 Апр	13 Апр	20 Апр	27 Апр	04 Май	11 Май	18 Май	25 Май	01 Июн	08 Июн	15 Июн	22 Июн	И	Ч	В	С	С	В	П	П	Ч	В	С	С	В	П	П
ЖИЛОЙ ДОМ №39 - Остекление лоджий	Вс 12.04.20	Ср 10.06.20	12.04 → 10.06																												
Блок-секция 1	Вс 12.04.20	Ср 10.06.20	12.04 → 10.06																												
выполнение замеров, изготовление, поставка	Вс 12.04.20	Пн 11.05.20	12.04 → 11.05																												
монтаж	Вт 12.05.20	Пт 05.06.20	12.05 → 05.06																												
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Пн 01.06.20	Ср 10.06.20	01.06 → 10.06																												
Блок-секция 2	Вс 12.04.20	Ср 10.06.20	12.04 → 10.06																												
выполнение замеров, изготовление, поставка	Вс 12.04.20	Пн 11.05.20	12.04 → 11.05																												
монтаж	Вт 12.05.20	Пт 05.06.20	12.05 → 05.06																												
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Пн 01.06.20	Ср 10.06.20	01.06 → 10.06																												
Блок-секция 3	Вс 12.04.20	Ср 10.06.20	12.04 → 10.06																												
выполнение замеров, изготовление, поставка	Вс 12.04.20	Пн 11.05.20	12.04 → 11.05																												
монтаж	Вт 12.05.20	Пт 05.06.20	12.05 → 05.06																												
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Пн 01.06.20	Ср 10.06.20	01.06 → 10.06																												
Блок-секция 4	Вс 12.04.20	Ср 10.06.20	12.04 → 10.06																												
выполнение замеров, изготовление, поставка	Вс 12.04.20	Пн 11.05.20	12.04 → 11.05																												
монтаж	Вт 12.05.20	Пт 05.06.20	12.05 → 05.06																												
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Пн 01.06.20	Ср 10.06.20	01.06 → 10.06																												
Блок-секция 5	Вс 12.04.20	Ср 10.06.20	12.04 → 10.06																												
выполнение замеров, изготовление, поставка	Вс 12.04.20	Пн 11.05.20	12.04 → 11.05																												
монтаж	Вт 12.05.20	Пт 05.06.20	12.05 → 05.06																												
внутренняя отделка алюминиевым уголком	Пн 01.06.20	Ср 10.06.20	01.06 → 10.06																												


 Начальник ПТО
 М.А. Запылихин