

**График производства работ
по озеленению территории многоквартирного жилого
дома № 15 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	Кв. 2, 2017																											
			Май 2017														Июнь 2017													
			29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01						
Комплекс работ по озеленению территории многоквартирного жилого дома №15 (по ГП)	Пн 15.05.17	Сб 17.06.17																												
Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли	Пн 15.05.17	Ср 24.05.17																												
Посадка кустарника	Чт 25.05.17	Ср 31.05.17																												
Посадка крупномерных деревьев	Чт 01.06.17	Ср 07.06.17																												
Устройство газонов	Чт 08.06.17	Сб 17.06.17																												